
 
 

 
 

ERDKABEL & COASTER Montafon 
 

Angebot technische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie 
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Projektziele: 
 

“Sanierung” des Natur- und Landschaftsbildes der Ferienregion Montafon durch 
Ersatz der Hochspannungsmasten durch Erdverkabelung (Primärziel)               
Lösung des Verkehrsproblems Touristen / Pendler durch Bau eines “Coaster-
Systems” zusammen mit dem Erdkabel (2. Primärziel) 

 
Erhöhung der Kaufkraft / Wertschöpfung im Tourismus 
Erhöhung der Lebensqualität der Bevölkerung          (Sekundärziele) 

 
 
Zielerreichung durch Projekt- und Machbarkeitsstudie: 
 
Voraussetzung für jeden seriösen Investor, sein Geld in ein solches Projekt zu 
investieren, ist die Vorlage eines entsprechenden Projektgutachtens, das die 
wesentlichen Eckdaten hinsichtlich Planung, Umsetzung und Rentabilität enthält und 
von einem entsprechend erfahrenen und unabhängigen Experten erstellt und/oder 
verifiziert wurde. 
 
Wir bieten Ihnen die Erstellung dieser Projektstudie für das Montafon an. 
 
 



 
 

 
 

 
Geplante Vorgangsweise:  
 

Erstgespräch mit Auftraggeber - Eckdaten durchbesprechen 
Prüfung der technischen Verträglichkeit beider Systeme bzw. der 
Voraussetzungen dafür 
Prüfung und Berechnung des Potentials an höheren Stromlieferungen durch 
geringere Übertragungsverluste bei Systemwechsel 
Festlegung einer bestmöglichen Streckenführung (plus alternativer Variante 2) 
Abklärung der Parkraummöglichkeiten (Standort, System, Kapazität) am 
Taleingang 
Abklärung der Besitzverhältnisse Boden bisherige Leitungen 
Abklärung der Besitzverhältnisse Boden neue Strecke 
Berechnung der Fahrgastfrequenzen 
Berechnung des Einsparungspotentials Busverkehr  
Projektkostenberechnungen 
Kalkulation der Erlöse aus freiwerdenden Grundstücken bzw. der Aufwertung 
solcher durch Wegfall von Bauverboten 
Gesamtkosten- und Rentabilitätsrechnung 
Erstellung eines möglichen PPP-Modells 
Zwischenbesprechung Auftraggeber 
Studie fertig stellen 
Optional: Visualisierung anfertigen lassen 
Optional: Verkehrsplanungsbüro mit einbinden 

 
 

 



 
 

 
 

Geschätzte Zeitdauer dieser Phase: 12-15 Wochen 
 
 

 
 
 
 
Auftraggeber: Im Sinne einer möglichst unbeeinflusten und unabhängigen Arbeit am 
Liebsten die Bürgerinitiative “Nofatnom”  
 
Finanzierung: Über Mittel des “Ausgleichsfonds Illwerke / Kops II 
 
 
Projektverantwortlicher Berater: Eberhard Demelius, PCC E. Demelius 
UnternehmensberatungsKEG,  6850 Dornbirn, Bergstraße 31a 


